



## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **22757** DEL 21/03/2013;  
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: ;  
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

**OGGETTO: SCUOLE – Affidamento all'impresa C.G.M. srl dei lavori aggiuntivi di completamento nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare C. Colombo - STRALCIO BLOCCO B – LOTTO 2.**

**CUP B36E10000900004 CIG ZB3092E324**

**3948.DOCR**

### IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 15.7.2009 è stato approvato il progetto preliminare di riqualificazione energetica della scuola elementare C. Colombo del Villaggio del Sole dell'importo complessivo stimato di € 975.000,00 da realizzare per stralci funzionali (BLOCCO A e BLOCCO B).


Con deliberazione della Giunta Comunale n. 341 del 27/10/2010 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare "C. Colombo" - stralcio BLOCCO B – Lotto 2, dell'importo di € 450.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Nell'ambito del suddetto progetto definitivo sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

- determinazione dirigenziale PGN 17631 del 14/03/2011: affidamento all'arch. Antonella Rossi di Vicenza dell'incarico della redazione degli elaborati grafici necessari per il progetto esecutivo e di direttore operativo per l'importo presunto di € 6.000,00,
- determinazione dirigenziale PGN 36619 del 26/05/2011: affidamento all'arch. Paolo Stella di Vicenza dell'incarico del servizio tecnico specialistico per la progettazione della riqualificazione ludico-creativa di alcuni locali scolastici per l'importo presunto di € 3.157,44 (oneri previdenziali 4% e IVA 20% compresi),
- determinazione dirigenziale PGN 36614 del 26/05/2011: affidamento all'ing. Marco Marcheluzzo di Vicenza dell'incarico della progettazione esecutiva degli impianti idraulici per l'importo presunto di € 4.200,00 (oneri previdenziali 4% e IVA 20% compresi);

Con determinazione dirigenziale PGN 39673 del 8/06/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della scuola Elementare C. Colombo stralcio BLOCCO B – lotto 2, dell'importo complessivo di € 450.000,00 (IVA compresa). Con la medesima determinazione dirigenziale i lavori sono stati affidati, mediante procedura negoziata, all'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD), per il prezzo di € 161.439,16 (applicando un ribasso del 22,150%) + € 15.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale di € 176.439,16 cui vanno ulteriormente aggiunti € 17.643,92 per l'IVA al 10% per un importo totale complessivo di € 194.083,08.

(firma)

  
 F. Fichera  
 AMM\_M17R\_02

V  
37  
20



## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **22757** DEL 21/03/2013;  
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: ;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

**OGGETTO: SCUOLE – Affidamento all'impresa C.G.M. srl dei lavori aggiuntivi di completamento nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare C. Colombo - STRALCIO BLOCCO B – LOTTO 2.**

**CUP B36E10000900004 CIG ZB3092E324**

Con determinazione dirigenziale PGN 44793 del 28/06/2011 è stato affidato all'arch. Baso Giulio di Cadoneghe (PD) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 4.460,94 (CNPAIA e IVA compresi).

Successivamente, con determinazione dirigenziale PGN 59356 del 5/09/2011 sono stati affidati alla ditta Librelotto Stefano di Altavilla Vicentina (VI), i lavori di tinteggiatura dell'atrio della scuola C. Colombo, per l'importo di € 660,00 (IVA compresa).

Con altra determinazione dirigenziale PGN 67170 del 6/10/2011 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare C. Colombo – stralcio Blocco B – lotto 2 dell'importo di € 23.323,70 (IVA compresa), che ridefinisce in € 197.642,52 + IVA al 10% complessivamente € 217.406,77 il nuovo importo contrattuale dei lavori affidati alla Impresa C.G.M. srl di Monselice (PD).

Con ulteriore determinazione dirigenziale PGN 88373 del 28/12/2011 è stato approvato l'affidamento alla ditta Bressan Impianti s.r.l. di Costa di Rovigo dei lavori di sostituzione tubazioni dell'impianto di riscaldamento ed idrico presso la scuola elementare C. Colombo, per l'importo di € 8.250,00 (IVA compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 15402 del 2/03/2012, è stato approvato l'affidamento dei lavori aggiuntivi di trattamento aria alla ditta Moro Impianti s.n.c. presso la scuola suddetta, per l'importo complessivo di € 15.106,77.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 20442 del 21/03/2012 sono stati affidati alla ditta C.G.M. s.r.l. di Monselice (PD) ulteriori lavori aggiuntivi edili, elettrici e meccanici, finalizzati alla futura installazione dell'unità di trattamento aria, dell'importo complessivo di € 41.810,15 (IVA compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 40601 del 7/06/2012 sono stati affidati lavori di sistemazione del piazzale esterno alla scuola alla ditta Consultecno srl di Vicenza, per l'importo di € 12.437,70 (IVA 10% compresa).

Con provvedimento dirigenziale PGN 65923 del 11/09/2012 sono stati affidati:

- alla ditta FAST SpA - TRATTAMENTO DELL'ARIA di Montagnana (PD) la fornitura dell'Unità di trattamento aria per l'importo complessivo di € 47.795,00 (IVA compresa) di

(firma)

AMM M17 R\_02



## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **22757** DEL 21/03/2013;  
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: ;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

**OGGETTO: SCUOLE – Affidamento all'impresa C.G.M. srl dei lavori aggiuntivi di completamento nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare C. Colombo - STRALCIO BLOCCO B – LOTTO 2.**

**CUP B36E10000900004 CIG ZB3092E324**

cui solamente l'importo di € 5.181,46 è stato finanziato con la spesa prevista per lo Stralcio Blocco B – Lotto 2 ;

- alla ditta Bressan Impianti s.r.l. di Costa di Rovigo (RO) gli interventi di posa in opera dell'unità di trattamento aria per l'importo complessivo € 8.009,22 (IVA 21% compresa);
- alla ditta C.G.M. srl di Monselice (PD) i lavori di collegamento di tale nuova UTA all'impianto esistente per l'importo complessivo di € 41.494,36 (IVA compresa);
- all'arch. Giulio Baso di Cadoneghe (PD) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'importo complessivo € 2.491,59 (CNPAIA 4% e IVA 21%).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 93332 del 17/12/2012 sono stati affidati, alla ditta Bressan Impianti s.r.l. di Costa di Rovigo (RO), i lavori di installazione pompa sommersa per l'importo € 1.250,00 + IVA 10% complessivamente € 1.375,00.

Con ulteriore provvedimento dirigenziale PGN 140988 del 08/02/2013 è stata approvata la spesa complessiva di € 2.436,50 (IVA 10% e 21% compresa) per ulteriori lavori aggiuntivi per completamento lavori esterni e sono stati affidati alla ditta VIVAI F.LLI ZANELLA srl di Malo (VI) i lavori relativi alla sistemazione a verde dell'area esterna per l'importo € 1.892,00 (IVA 10% compresa), mentre alla ENERGICA SPURGHI di Marola di Torri di Quartesolo (VI) è stata affidata la verifica delle condotte fognarie per l'importo complessivo di € 544,50 (IVA 21% compresa).

A seguito di indagini effettuate per la verifica delle condotte fognarie, è emersa la necessità di prevedere così nuovi lavori aggiuntivi, consistenti nel:

- rifacimento della rete fognaria nel tratto che si collega alla fognatura stradale in via Colombo (altezza civico) con sdoppiamento delle tubazioni e la separazione delle acque nere dalle acque meteoriche;
- rifacimento delle pendenze del tetto piano, coibentazione ed impermeabilizzazione, a seguito del diverso convogliamento delle acque meteoriche;

Si coglie inoltre l'occasione dei lavori per piccole migliorie come:

- la messa a norma le fasce di rispetto all'interno della palestra, con l'eliminazione di n.8 gradini sporgenti;
- il collegamento elettrico dei servomotori delle serrande dei canali di trattamento aria;
- interventi all'impianto elettrico con installazione di alcuni punti luce.

(firma)

  
AMM\_M17 R\_02



## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **22757** DEL 21/03/2013;  
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: ;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

**OGGETTO: SCUOLE – Affidamento all'impresa C.G.M. srl dei lavori aggiuntivi di completamento nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare C. Colombo - STRALCIO BLOCCO B – LOTTO 2.**

**CUP B36E10000900004 CIG ZB3092E324**

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti lavori aggiuntivi di completamento, in considerazione della tipologia dei medesimi e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., mediante affidamento diretto, avvalendosi dell'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD), aggiudicatrice dei lavori principali.

L'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD), che opera in cantiere con mezzi e attrezzature ed in possesso dei requisiti soggettivi generali e di attestazione SOA adeguata, in data 12/03/2013 ha trasmesso i preventivi di spesa, agli atti, dell'importo complessivo lavori di € 36.368,95 + € 3.636,89 per IVA 10% complessivamente € 40.005,84. L'importo è ritenuto equo e congruo.

La spesa necessaria trova capienza all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico di perizia approvato determinazione dirigenziale PGN 67170 del 6/10/2011, sopra richiamata.

La liquidazione dei lavori aggiuntivi di completamento avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal direttore dei lavori.

L'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

(firma)

MM\_M17 R\_02

**DETERMINA**

PROTOCOLLO GENERALE : N. **22757** DEL 21/03/2013;  
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: ;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

**OGGETTO: SCUOLE – Affidamento all'impresa C.G.M. srl dei lavori aggiuntivi di completamento nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare C. Colombo - STRALCIO BLOCCO B – LOTTO 2.**

**CUP B36E10000900004 CIG ZB3092E324**

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

**DETERMINA**

- 1) di affidare, mediante procedura negoziata e per le motivazioni esposte in premessa, all'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD), lavori aggiuntivi di completamento, nell'ambito dei lavori di riqualificazione energetica della scuola Elementare C. Colombo - stralcio BLOCCO B – lotto 2, alle condizioni tutte dei preventivi di spesa, agli atti, e per l'importo presunto € 36.368,95 + € 3.636,89 per IVA 10% complessivamente € 40.005,84.;
- 2) di stabilire che i rapporti con l'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD), si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce al presente provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
- 3) di stabilire che il pagamento all'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD), avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti eseguiti a regola d'arte dal Direttore dei Lavori;
- 4) di dare atto che l'impresa C.G.M. srl di Monselice (PD) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 5) di dare atto che la spesa di € 40.005,84 (IVA al 10% compresa) trova copertura nell'impegno codice 55210 impegno 1721/2010 al capitolo 1530600 "Scuola

(firma)

  
AMM\_M17R\_02



## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. **22757** DEL 21/03/2013;  
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: ;  
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

**OGGETTO: SCUOLE – Affidamento all'impresa C.G.M. srl dei lavori aggiuntivi di completamento nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare C. Colombo - STRALCIO BLOCCO B – LOTTO 2.**

**CUP B36E10000900004 CIG ZB3092E324**

Elementare di Via Colombo - ristrutturazione" del bilancio del corrente esercizio gestione residui, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., dove la somma è stata impegnata con deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 27/10/2010, richiamata in premessa;

- 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ **40.005,84**

N.:

Data:

Cap. n.:

	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2013	40.005,84	2013	40.005,84	
2	2014		2014		
3	2015		2015		
4	2016		2016		
5	2017		2017		
6	2018		2018		
7	2019		2019		
8	2020		2020		
9	2021		2021		
10	2022		2022		

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.

(firma)

AMM\_M17\_R\_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 22757 DEL 21/03/2013;
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE - Affidamento all'impresa C.G.M. srl dei lavori aggiuntivi di completamento nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica della scuola elementare C. Colombo - STRALCIO BLOCCO B - LOTTO 2.

CUP B36E10000900004 CIG ZB3092E324

Vicenza .....Parere favorevole: LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

[Signature]

Vicenza, 20.03.2013
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

[Signature]

Vicenza .....
Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

\_\_\_\_\_

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1530600 IMPEGNO N. 30102 DEL \_\_\_\_\_ € 140005,84
FINANZIAMENTO Huber Costa DD PP

gli

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_
FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_
FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 11/6/13 Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

[Signature]

Vicenza, 20/6/13 il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

[Signature]

(firma)

[Signature]

Copia conforme all'originale

Vicenza 05 LUG 2013



*[Handwritten signature]*  
Il Funzionario  
in carica