

2699

✓  
37  
05

21 MAR 2013



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 21678 DEL 18.3.13;  
CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) S (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione di ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B12000090004 CIG ZC408F7357

3913.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, la realizzazione di tensostrutture sportive polivalenti di quartiere.

Con deliberazione n. 133 del 9/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra in località Parco Città dell'importo di € 360.000,00 (IVA compresa).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 23/05/2012 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in via Turra dell'importo di € 340.000,00 (IVA compresa).

Con provvedimento dirigenziale PGN 48114 del 3.7.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopraccitati per un importo complessivo di € 340.000,00, IVA compresa, di cui € 261.973,74 a base d'appalto per lavori + € 10.920,00 per oneri per la sicurezza.


Con provvedimento dirigenziale PGN 53639 del 24.7.2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE).

Con provvedimento dirigenziale PGN 57127 del 3.8.2012 è stato approvato l'affidamento all'arch. Paolo Bucca di Oppeano (VR) dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto.

Con provvedimento dirigenziale PGN 89812 del 4.12.2012 è stata approvata la spesa di € 28.131,40, IVA compresa, per interventi aggiuntivi relativi alla formazione di un corridoio di collegamento al campo sportivo adiacente alla struttura, alla realizzazione di aiuole e alla formazione di una recinzione, prevista nell'ambito del quadro economico complessivo del progetto per la realizzazione della struttura in oggetto.

Con provvedimento dirigenziale PGN 96528 del 27.12.2012 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto per l'importo di € 34.778,38, compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10%, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 340.000,00, così suddiviso:

(firma)





## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 21678 DEL 18.3.13 ;  
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;  
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione di ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.**

CUP B39B12000090004 CIG ZC408F7357

- Lavori al netto ribasso	€	248.496,56
- Oneri per la sicurezza	€	10.920,00
Totale lavori	€	259.416,56
Somme a disposizione dell'Amm/ne		
- Lavori in economia esclusi dall'appalto (percorso pedonale e controsoffitti	€	40.582,75
- Imprevisti, allacciamenti e arr.	€	1.500,00
- Spese tecniche (progettazione, D. Lgs. 81/08, indagini geognostiche)	€	2.692,90
- Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	5.457,87
- IVA 21% su spese tecniche	€	565,61
- IVA 10% su lavori	€	25.941,66
- Ribasso d'asta	€	2.251,31
- Spese tecniche di variante art. 92	€	1.591,44
Totale somme a disposizione	€	80.583,44
Totale complessivo	€	340.000,00

Si rende ora necessario procedere ad alcuni interventi aggiuntivi relativi alla fornitura e posa di controsoffitti fonoassorbenti e alla demolizione dell'aiuola posta tra il nuovo spogliatoio e la tensostruttura perchè posta ad una quota più alta della pavimentazione interna degli spogliatoi.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla ditta Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE), in possesso degli adeguati requisiti, la quale con nota in data 23.2.2013, acquisita al PGN 17300 del 4.3.2013, si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura e posa dei controsoffitti per l'importo di € 11.319,41 + IVA 10% e con nota del 4.3.2013, acquisita al PGN 20936 del 14.3.2013, si è dichiarata disposta ad eseguire la demolizione dell'aiuola per l'importo di € 1.600,00 + IVA 21%. Gli importi offerti sono ritenuti congrui.

La spesa complessiva di € 14.387,35, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto, utilizzando la previsione per lavori in economia.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

(firma)



## DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 21678 DEL 18-3-13 ;  
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione di ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.**

**CUP B39B12000090004 CIG ZC408F7357**

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

## DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Euganea Restauri srl – Via Roma 50/A – 30010 Campolongo Maggiore (VE) – P. IVA, gli interventi aggiuntivi relativi alla fornitura e posa di controsoffitti, nell'ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città, per l'importo di € 11.319,41 + IVA 10%, complessivamente € 12.451,35, alle condizioni del preventivo in data 23.2.2013, acquisito al PGN 17300 del 4.3.2013;
- 2) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Euganea Restauri srl – Via Roma 50/A – 30010 Campolongo Maggiore (VE) – P. IVA, gli interventi aggiuntivi relativi alla demolizione dell'aiuola posta tra il nuovo spogliatoio e la tensostruttura, nell'ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città, per l'importo di € 1.600,00 + IVA 21%, complessivamente € 1.936,00, alle condizioni del preventivo in data 4.3.2013, acquisito al PGN 20936 del 14.3.2013;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 14.387,35, IVA compresa, per gli interventi sopraindicati trova copertura nell'impegno codice 80225 n. 2678/12 al capitolo 1610100

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 21678 DEL 18-3-13 ;  
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;  
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione di ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B12000090004 CIG ZC408F7357

- “Tensostrutture sportive polivalenti di quartiere” del bilancio dell’esercizio 2012 gestione competenza, finanziato con ricavi <sup>epe</sup> vendita San Rocco, dove esiste l’occorrente disponibilità;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 14.387,35  
 N.: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Cap. n.: \_\_\_\_\_

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	14.387,35	2013	14.387,35		
2	2014		2014			
3	2015		2015			
4	2016		2016			
5	2017		2017			
6	2018		2018			
7	2019		2019			
8	2020		2020			
9	2021		2021			
10	2022		2022			
11	2023		2023			
		14.387,35			14.387,35	

- 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
- 6) di stabilire che i rapporti con l’impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE) si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
- 7) di stabilire che il pagamento all’impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE) avverrà in un’unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
- 8) di dare atto che l’impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 21678 DEL 18.3.13 ;  
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);  
CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;  
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;  
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - Approvazione di ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di uno spogliatoio a servizio della tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B12000090004 CIG ZC408F7357

Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 9) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.

Vicenza, [Signature] Parete favorevole: La P.O./A.P.  
Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza, 15.03.2013 IL DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ing. Giovanni Fichera

Vicenza, ..... Visto il Segretario Generale  
dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1610100 IMPEGNO N. 90311 DEL \_\_\_\_\_ € 14387,35

FINANZIAMENTO Aceto Finanziario occorrente

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

CAPITOLO: \_\_\_\_\_ IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

FINANZIAMENTO \_\_\_\_\_

Vicenza, 24/5/13 Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addi 11/6/13 il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

(firma)

[Signature]  
[Signature]

Copia conforme all'originale

Vicenza 05 LUG 2013



*[Handwritten signature]*