

2697

37
28



Comune di Vicenza

20 MAR 2013 rev. 1.0.

Pagina 1 di 7

DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23190 DEL 22.03.13 ;
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE - Affidamento all'impresa SICE srl dei lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile.

CUP B36E1000090004-B36E12000420004 CIG Z78092E8CF

3949.DOCR

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2010 - 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/27802 del 23.4.2010 prevedeva tra le opere da realizzare la ristrutturazione dell'edificio ex scuola materna di Contrà Burci e la sua riconversione funzionale in Centro Giovanile.

Con determinazione dirigenziale PGN 62277 del 23.9.2010 è stato affidato all'architetto Ludovico Sartor di Vicenza l'incarico della progettazione preliminare e definitiva dei lavori di ristrutturazione dell'edificio dell'ex scuola materna di Contrà Burci e riconversione funzionale in Centro Giovanile.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 360 del 10.11.2010 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci per un importo complessivo di € 544.000,00, IVA compresa e, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie previste per l'anno 2010 è stato approvato anche il progetto definitivo di un primo stralcio dei lavori per l'importo di € 200.000,00, IVA compresa.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 16.2.2011 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intero intervento di riqualificazione dell'ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile dell'importo complessivo di € 544.000,00, IVA compresa, stabilendo di richiedere un contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, la quale con nota del 14.12.2011 ha disposto un impegno contributivo di € 344.000,00 per i suddetti lavori.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/8678 del 8.2.2012 è stato accettato il contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno e Ancona per l'anno 2011, destinandolo per i lavori di riqualificazione dell'ex scuola materna di Contrà Burci da riconvertire in Centro Giovanile.

Con determinazione dirigenziale PGN 72255 del 26.10.2011 è stato affidato all'architetto Ludovico Sartor di Vicenza l'incarico della progettazione esecutiva dei lavori sopraccitati, aggiornando conseguentemente l'incarico relativo alle diverse fasi progettuali dell'intervento in € 12.438,93 + INARCASSA 4% + IVA 21%, complessivamente € 15.653,15.

(firma) 
AMM M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 23160 DEL 22.03.13 ;
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE - Affidamento all'impresa SICE srl dei lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile.

CUP B36E100090004-B36E12000420004 CIG Z78092E8CF

Con determinazione dirigenziale PGN 72713 del 27.10.2011 è stato affidato, altresì, l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori sopraccitati all'architetto Giorgio Schettin di Vicenza per l'importo complessivo di € 2.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%.

Con determinazione dirigenziale PGN 37756 del 28.5.2012 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile dell'importo di € 544.000,00, IVA compresa.

A seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con provvedimento dirigenziale PGN 49300 del 06/07/2012 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa SICE srl di Aragona (AG) per un importo complessivo di € 302.761,37 (IVA 10% compresa)

Con provvedimento dirigenziale PGN 50877 del 12/07/2012 è stato affidato all'arch. Giorgio Schettin di Vicenza l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'ex scuola materna Burci, per l'importo presunto di € 2.400,00 + INARCASSA 4% + IVA 21%, pari a complessivi € 3.020,16.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 50878 del 12/07/2012 è stato costituito, ai sensi dell'art. 147 del DPR 207/2010, l'ufficio di direzione dei lavori composto dal Direttore dei lavori - ing. Giovanni Fichera del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere e dal Direttore operativo parte edile - Arch. Ludovico Sartor di Vicenza, al quale è stato riconosciuto un onorario di € 3.146,00 (IVA 21% compresa).

Con determinazione dirigenziale PGN 81440 del 05/11/2012 è stato affidato alla dott.ssa Giulia Serblin di Vicenza, l'incarico di redazione elaborati grafici relativi al progetto di variante dei suddetti lavori per l'importo complessivo presunto di € 1.000,00.

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 83897 del 14/11/2012 è stato aggiornato l'incarico all'arch. Ludovico Sartor di Vicenza di Direttore Operativo - parte edile dell'importo presunto complessivo € 3.146,00 (CNPAIA 4% e IVA 21% compresi).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 91744 dell'11/12/2012 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di riqualificazione dell'ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile, dell'importo di € 80.335,01 compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% pari a complessivi € 88.368,51 e finanziata con parte dei ribassi contrattuali e parte delle somme a

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 2318 DEL 22.03.13 ;
CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 86; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE – Affidamento all'impresa SICE srl dei lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile.

CUP B36E100090004-B36E12000420004 CIG Z78092E8CF

disposizione del quadro economico di progetto e che lascia inalterato l'importo complessivo del progetto approvato.

Con il medesimo provvedimento l'esecuzione dei lavori di variante è stata affidata all'impresa SICE srl di Aragona (AG), per cui il nuovo importo contrattuale è stato rideterminato in € 355.572,62 + IVA 10%, pari a complessivi € 391.129,88.

A completamento dei lavori principali si rende opportuna la realizzazione di alcuni interventi di finitura che consistono in particolare in:

- sostituzione delle tapparelle di 13 finestre;
- sostituzione delle porte interne del 1° piano;
- fornitura di soglie interne in alluminio verniciato;
- fornitura e posa di battiscopa in legno;
- sistemazione piazzale esterno con pietrisco;
- pulizia con idropulitrice muri di recinzione;
- lattone rie su cornici in cemento del fabbricato a due piani;
- strutture di protezione porte di accesso alla terrazza.

Per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti lavori aggiuntivi di completamento, in considerazione della tipologia dei medesimi e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06 s.m.i., mediante affidamento diretto, avvalendosi dell'impresa SICE srl di Aragona (AG) Via De Nicola 40 – Aragona (AG) – P. IVA 02182210845, aggiudicatrice dei lavori principali.

L'impresa SICE srl di Aragona (AG), che opera in cantiere con mezzi e attrezzature ed in possesso dei requisiti soggettivi generali e di attestazione SOA adeguata, ha trasmesso il preventivi di spesa PGN 84553 del 15/11/2012, PGN 17944 del 05/03/2013, PGN 20238 del 12/03/2013, agli atti, dell'importo complessivo lavori di € 20.800,00 + € 2.080,00 per IVA 10% complessivamente € 22.880,00. L'importo è ritenuto equo e congruo.

La spesa necessaria trova capienza all'interno del quadro economico di perizia tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, approvata con provvedimento dirigenziale PGN 91744 dell'11/12/2012, sopra richiamato.

La liquidazione dei lavori aggiuntivi avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal direttore dei lavori.

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 2316 DEL 22.03.13 ;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE – Affidamento all'impresa SICE srl dei lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile.

CUP B36E1000090004-B36E12000420004 CIG Z78092E8CF

L'impresa SICE srl di Aragona (AG) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) di affidare, mediante procedura negoziata e per le motivazioni esposte in premessa, all'impresa SICE srl di Aragona (AG), i lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile, alle condizioni tutte dei preventivi di spesa PGN 84553 del 15/11/2012, PGN 17944 del

(firma)

AMM_M17_R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 23190 DEL 22-3-13 ;
CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE - Affidamento all'impresa SICE srl dei lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile.

CUP B36E1000090004-B36E12000420004 CIG Z78092E8CF

- 05/03/20138 e PGN 20238 del 12/03/2013, agli atti, e per l'importo presunto di € 20.800,00 + € 2.080,00 per IVA 10% complessivamente € 22.880,00;
- 2) di stabilire che i rapporti con l'impresa SICE srl di Aragona (AG), si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce al presente provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
 - 3) di stabilire che il pagamento all'impresa SICE srl di Aragona (AG), avverrà, previa verifica della regolarità contributiva, a lavori ultimati e riconosciuti eseguiti a regola d'arte dal Direttore dei Lavori;
 - 4) di dare atto che l'impresa SICE srl di Aragona (AG) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 22.880,00 (IVA 10% compresa) trova copertura nell'impegno codice 80479 n. 4360/10 al capitolo 1556300 "Contrà Burci Centro Giovanile" del bilancio del corrente esercizio gestione residui, finanziato con mutuo della C.D.P., dove rientra nella spesa complessiva già impegnata con determinazione dirigenziale PGN 37756 del 28/05/2012, richiamata in premessa;
 - 6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)

AMM_M17 R_02



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 23180 DEL 22-3-13 ;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22 ; CENTRO DI COSTO: ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE – Affidamento all'impresa SICE srl dei lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile.

CUP B36E1000090004-B36E12000420004 CIG Z78092E8CF

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 22.880,00

N.:

Data:

Cap. n.:

| Anno di imputazione | | € | Anno di pagamento / riscossione | | € | Controllo di cassa |
|---------------------|------|-----------|---------------------------------|-----------|---|--------------------|
| 1 | 2013 | 22.880,00 | 2013 | 22.880,00 | | |
| 2 | 2014 | | 2014 | | | |
| 3 | 2015 | | 2015 | | | |
| 4 | 2016 | | 2016 | | | |
| 5 | 2017 | | 2017 | | | |
| 6 | 2018 | | 2018 | | | |
| 7 | 2019 | | 2019 | | | |
| 8 | 2020 | | 2020 | | | |
| 9 | 2021 | | 2021 | | | |
| 10 | 2022 | | 2022 | | | |

- 7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 9) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2013, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2013 in corso di approvazione.

VicenzaParere favorevole LA PO. Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza 21.03.2013

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Giovanni Fichera

Vicenza

Visto il SEGRETARIO GENERALE dott. Antonio Caporrino

G. Fichera

(firma) G. Fichera



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE: N. 2310 DEL 22-3/13 ;
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 3 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 66; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: RIBONI FIORENZA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: SCUOLE - Affidamento all'impresa SICE srl dei lavori aggiuntivi, nell'ambito dei lavori di riqualificazione ex scuola materna Contrà Burci da destinare a Centro Giovanile.

CUP B36E1000090004-B36E12000420004 CIG Z78092E8CF

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1556300 IMPEGNO N. 90286 DEL _____ € 22880,00
 FINANZIAMENTO Conto Cassa DA PP

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ IMPEGNO N. _____ DEL _____ € _____
 FINANZIAMENTO _____

CAPITOLO: _____ ACCERTAMENTO N. _____ DEL _____ € _____

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 24/5/13 Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato) _____

Vicenza, 11/6/13 il Responsabile del Servizio Finanziario
 (dott. Mauro Bellesia) _____

(firma) Fichera
 AMM M17 R_02

Copia conforme all'originale

Vicenza

05 LUG 2013



Il funzionario
incaricato di S. S. S. S. S.
[Handwritten signature]