

2700

✓
37
88

21 MAR. 2013



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 216PZ DEL 18.3.13 ;
CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B12000080004 CIG ZD208F7331

3912.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24/04/2012 hanno previsto, tra l'altro, la realizzazione di tensostrutture sportive polivalenti di quartiere.

Con deliberazione n. 133 del 9/05/2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città dell'importo di € 360.000,00 (IVA compresa).



Con successiva determinazione dirigenziale PGN 39087 del 1/06/2012 è stato incaricato l'arch. Andrea Calgarotto di Vicenza della progettazione esecutiva strutturale degli impianti elettrico e termo meccanico dei lavori e all'arch. Mauro Concentri di Vicenza il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Con provvedimento dirigenziale PGN 48107 del 3.7.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopraccitati per un importo complessivo di € 360.000,00, IVA compresa, di cui € 268.653,14 a base d'appalto per lavori + € 9.470,00 per oneri per la sicurezza.

A seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale PGN 53635 del 24/07/2012 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Biffi spa di Villa D'Adda (BG) per il prezzo offerto di € 220.295,57 pari a un ribasso del 18,00% più € 9.470,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 229.765,57, cui vanno aggiunti € 22.976,56 per IVA 10% per un importo complessivo di € 252.742,13 e alle condizioni del progetto posto a base di gara.

Successivamente, con provvedimento dirigenziale PGN 77346 del 19.10.2012 è stata approvata la spesa di € 1.100,00, IVA compresa, per interventi aggiuntivi relativi a sistemazioni a verde, prevista nell'ambito del quadro economico complessivo del progetto per la realizzazione della struttura in oggetto.

Con provvedimento dirigenziale PGN 77619 del 22.10.2012 è stata approvata la spesa di € 3.959,65 per lo spostamento dei contatori, prevista nell'ambito del quadro economico complessivo del progetto per la realizzazione della struttura in oggetto.

(firma)  



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 2462 DEL 18.3.13 ;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B1200080004 CIG ZD208F7331

Con provvedimento dirigenziale PGN 80700 del 31.10.2012 è stata approvata la spesa di € 20.248,17, IVA compresa, per interventi aggiuntivi relativi alla demolizione di un prefabbricato e platea e di abbattimento alberi, prevista nell'ambito del quadro economico complessivo del progetto per la realizzazione della struttura in oggetto.

Con provvedimento dirigenziale PGN 85875 del 21.11.2012 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto per l'importo di € 26.129,26, oneri per la sicurezza compresi, + IVA, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 360.000,00, così suddiviso:

- Lavori al netto ribasso	€	246.424,83
- Oneri per la sicurezza	€	9.470,00
Totale lavori	€	255.894,83
Somme a disposizione dell'Amm/ne		
- Lavori in economia esclusi dall'appalto (spostamento strutture prefabbricate, piantumazione arbusti, formazione muratura portante in blocchi	€	35.000,00
- Imprevisti, allacciamenti e arr.	€	8.000,00
- Spese tecniche (progettazione, D. Lgs. 81/08, indagini geognostiche)	€	9.830,90
- Spese tecniche art. 92 D. Lgs. 163/2006	€	5.562,46
- IVA 21% su spese tecniche	€	2.064,49
- IVA 10% su lavori	€	25.589,48
- Ribasso d'asta	€	16.029,10
- Spese tecniche di variante art. 92	€	2.028,74
Totale somme a disposizione	€	104.105,17
Totale complessivo	€	360.000,00

Con determinazione dirigenziale PGN 16163 del 26.2.2013 è stata approvata la spesa complessiva di € 3.032,70, IVA compresa, per lo spostamento e l'aumento di portata dell'allacciamento alla rete idrica della nuova struttura.

Si rende ora necessario procedere ad ulteriori lavori aggiuntivi, in particolare alla formazione di un nuovo allacciamento degli scarichi di acque nere e bianche al collettore comunale; alla fornitura e posa di battiscopa interni ed esterni e al collegamento al contatore gas.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla ditta Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE), in possesso degli adeguati requisiti, la

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 216P2 DEL 18.3.13 ;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B1200080004 CIG ZD208F7331

quale si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi sopraindicati, alle seguenti condizioni e i cui importi sono ritenuti congrui:

- con nota in data 28.2.2013, acquisita al PGN 17304 del 4.3.2013, si è dichiarata disposta ad eseguire la formazione di un nuovo allacciamento degli scarichi acque nere e bianche al collettore comunale per l'importo di € 2.635,00 + IVA 21%;
- con nota in data 14.3.2013, acquisita al PGN 20941 del 14.3.2013, si è dichiarata disposta ad eseguire la fornitura e posa di battiscopa interni ed esterni per l'importo di € 2.805,00 + IVA 10%;
- con nota in data 4.3.2013, acquisita al PGN 20937 del 14.3.2013, si è dichiarata disposta ad eseguire il collegamento del tubo PEAD con contatore gas per l'importo di € 1.300,00 + IVA 10%.

La spesa complessiva di € 7.703,85, IVA compresa, trova capienza nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto, utilizzando la previsione per imprevisti.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (regime esercizio provvisorio);

Visto l'art. 18 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (termini di approvazione del bilancio);

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;



Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il punto 8. dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28 dicembre 2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 2682 DEL 18.3.13 ;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 9 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B12000080004 CIG ZD208F7331

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, all'impresa Euganea Restauri srl – Via Roma 50/A – 30010 Campolongo Maggiore (VE) – P. IVA, gli interventi aggiuntivi indicati nelle premesse, nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città, per l'importo complessivo di € 7.703,85, IVA compresa, alle condizioni dei preventivi in data 28.2.2013 acquisito al PGN 17304 del 4.3.2013, in data 4.3.2013 acquisito al PGN 20941 del 14.3.2013 e in data 4.3.2013 acquisito al PGN 20937 del 14.3.2013;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.703,85, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 80181 n. 2655/12 al capitolo 1610101 "Tensostrutture sportive polivalenti di quartiere finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione residui finanziato con ricavi, dove esiste l'occorrente disponibilità;
- 3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 7.703,85
 N.: _____
 Data: _____
 Cap. n.: _____

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	7.703,85	2013	7.703,85		
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK
11	2023		2023			OK
		7.703,85			7.703,85	

- 4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 216P2 DEL 18.3.13 ;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) S (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO


OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B12000080004 CIG ZD208F7331

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

- 5) di stabilire che i rapporti con l'impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE) si intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
- 6) di stabilire che il pagamento all'impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE) avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva;
- 7) di dare atto che l'impresa Euganea Restauri srl di Campolongo Maggiore (VE), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 1/07/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102.


Vicenza, 15.03.2013  Parere favorevole: La P.O./A.P.
 Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza, 15.03.2013 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 ing. Giovanni Fichera 

Vicenza, Visto il Segretario Generale
 dott. Antonio Caporrinò

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 16.10.10.1 IMPEGNO N. 90313 DEL _____ € 7703,85
 FINANZIAMENTO Bureau Autostrada
 Vicenza, 24/5/13 Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato) 

(firma)



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. 21692 DEL 18.3.13 ;
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 22; CENTRO DI COSTO: 22;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI – Approvazione della spesa per ulteriori lavori aggiuntivi nell'ambito dei lavori di realizzazione di una tensostruttura polifunzionale in Via Turra località Parco Città.

CUP B39B12000080004 CIG ZD208F7331

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì 14/6/13 il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia) _____

Copia conforme all'originale

Vicenza

05 LUG 2013



Il Funzionario
incaricato

[Handwritten signature]

(firma)

[Handwritten signature]